ACTA ENTREGA RECEPCION

Siendo las **10:30 horas del día 12 de Noviembre de 2021,** se reunieron en el sitio de la obra denominada; **"Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 3era. Etapa en la Localidad de Cofradía de Acuitapilco, Municipio de Santa María del Oro, Nayarit".** Por una parte, la **Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado,** representada legalmente por su Director General el **C. Ing. Álvaro Roberto Luna,** Director de infraestructura **C. Ing. Fernando Camberos Guerrero,** el Jefe del Departamento de Obras el **C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada López** y el Supervisor de Obra el **C. Ing. José Santiago Valdez Domínguez,** por la otra parte, la Empresa Contratista; **NAN 2 CONSTRUCCIONES CIVILES E HIDRÁULICAS S. DE R.L. DE C.V.,** representada por el **C. Nalleli Monserrat Álvarez Vargas,** en su carácter de **Representante Legal,** que en lo sucesivo indistintamente se denominaran **"La Contratante" y "El Contratista"** respectivamente para efecto de llevar a cabo el **ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA** en mención.

Inversión Ejercida:

- **Importe Contratado IVA incluido:** $ 2,999,210.54
- **Importe Ejecutado IVA incluido:** $ 2,999,209.26
- **Saldo IVA incluido:** $ 1.28
- **Importe Convenio Adicional:** $ 0.00
- **Modalidad de Adjudicación:** Contrato
- **Número de Concurso:** 918020999-005-21
- **Contrato de Obra Pública:** 918020999-005-21
- **Fecha de Inicio de los Trabajos:** 16 de Junio de 2021
- **Fecha de Término de los Trabajos:** 28 de Octubre de 2021

- **Nombre de la Obra: "Construccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario 3era. Etapa en la Localidad de Cofradía de Acuitapilco, Municipio de Santa María del Oro, Nayarit".**

Descripción de los Trabajos: Red de atarjeas, pozos de visita, descargas domiciliarias.

Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Número **4417-07314-5** por un importe de **$299,921.05** con IVA, de fecha 08 de Junio de 2021.
Fianza de Vicios Ocultos:
Número **4417-07861-2** por un importe de **$299,921.05** de fecha 05 de Noviembre de 2021.

Liquidación:

El total de los trabajos ejecutados se pagó mediante la presentación de **06 (Seis) estimaciones, que dan un total de $2,999,209.26 con IVA.**

ESTIMACION 1	$535,160.87
ESTIMACION 2	$538,707.64
ESTIMACION 3	$620,523.46
ESTIMACION 4	$544,504.48
ESTIMACION 5	$684,692.56
ESTIMACION 6	$75,620.25

Términos Bajo los Cuales se Efectuará el Acta Entrega-Recepción:
La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantía la **Número 4417-07861-2 por un importe de $299,921.05 de fecha 05 de Noviembre de 2021.**

Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, *El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.*

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; así mismo queda señalado que el hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligación de ejecutar los faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

Cierre:

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y físicamente intervinieron en el acto a los 12 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las 11:00 Horas.

Por "La Contratante" Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

C. Ing. Álvaro Roberto Luna
Director General

C. Ing. Fernando Camberos Guerrero
Director de Infraestructura

C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada López
Jefe del Dpto. de Obra

C. Ing. José Santiago Valdez Domínguez
Supervisor de Obra

Por "El Contratista" NAN 2 CONSTRUCCIONES CIVILES E HIDRÁULICAS S. DE R.L. DE C.V.

C. Nalleli Monserrat Álvarez Vargas
Representante Legal