ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las **11:30 horas del día 30 de Diciembre de 2015,** se reunieron en el sitio de la obra denominada; **"Construcción del Sistema de Agua Potable (Equipamiento de Pozo Profundo y Construcción de la Línea de Conducción) en la Localidad de Amapa Municipio de Santiago Ixcuintla, Municipio del M.N., Nayarit"**, por una parte, la **Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado,** representada legalmente por su Director General el **C. Ing. Luis Ariel Padilla Vergara,**Director de Infraestructura el **C. Ing. Raúl López Cervantes,** Jefa de Departamento de Obra la **C. Arq. Gema Sagrario Pérez Aguilar** y el Supervisor de Obra el **C. Ing.José Oscar Orozco Lara,** por la otra parte, la Empresa Contratista **C. Ing. Juan Enrique Rodríguez Anton**, en su carácter de **Representante Legal,** que en lo sucesivo indistintamente se denominaran **"La Contratante" y "El Contratista"** respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra en mención.

Descripción de los Trabajos:

Línea Eléctrica de media tensión y subestación.
Equipamiento de caseta de control y cloración.
Tren de piezas especiales.
Construcción de caseta de cloración y control.
Cercado perimetral de pozo.
Red de distribución.
Tomas domiciliarias.

Contrato de Obra Pública: 918020999-088-15
Importe Contratado IVA Incluido:$ 2´402,996.84
Importe Ejecutado IVA Incluido:$ 2´402,996.84
Saldo IVA Incluido:$0.00
Importe Convenio Único IVA Incluido: $0.00
Periodo real de Ejecución de los Trabajos: Del 19 al 28 de Diciembre de 2015

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218

Fianza de Vicios Ocultos:
Número 4417-01305-5 por un importe de $ 240,299.68 de fecha 30 de Diciembre de 2015

"El contratista" manifiesta que no tiene reclamación que hacer a **"La Contratante"** en virtud de que ya se le pago el **100% de los trabajos ejecutados** en 01 (una) estimaciones las cuales suman la cantidad de **$ 2´402,996.84 (Dos millones cuatrocientos dos mil novecientos noventa y seis pesos 84/100 M.N.)** IVA incluido, no existiendo adeudo por parte de **"El Contratante"**.

En virtud de lo anterior **"El Contratista"** declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el **Contrato de Obra Pública número 918020999-088-15**.

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraídas para la ejecución de esta obra, **quedando vigente las señaladas en el artículo 66 de la Ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas**.

No habiendo asunto que tratar y estando de acuerdo con el contenido del presente, firman de conformidad las personas que real y físicamente intervinieron en el acto.

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218

Por "La Contratante"Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

C. Ing. Luis Ariel Padilla Vergara
Director General

C. Ing. Raúl López Cervantes
Director de Infraestructura

C. Arq. Gema Sagrario Pérez Aguilar
Jefa de Departamento de Obras

C. Ing. José Oscar Orozco Lara
Supervisor de Obra

Por "El Contratista"

C. Ing. Juan Enrique Rodríguez Anton
Representante Legal

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218