ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las **13:00 horas del día 30 de Diciembre de 2016,** se reunieron en el sitio de la obra denominada; **Equipamiento Electromecánico de Pozo Profundo y Construcción de Línea de Conducción, en la Localidad de Pericos, Mpio. de Rosamorada, Nayarit,** por una parte, la **Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado,** representada legalmente por su Director General el **C. Ing. Luis Ariel Padilla Vergara,** Director de Infraestructura el **C. Ing. Fred Alberto Bernal Aguirre,** Jefa de Departamento de Obra la **C. Arq. Gema Sagrario Pérez Aguilar** y el Supervisor de Obra el **C. Ing. Rodolfo Sandoval Flores,** por la otra parte, la Empresa Contratista **SIIC Desarrollo Integral, S. de R.L. de C.V., representada por la C. Lic. Sandra Cantoral Hernández**, en su carácter de **Gerente General,** que en lo sucesivo indistintamente se denominaran **"La Contratante" y "El Contratista"** respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra en mención.

Descripción de los Trabajos:

- Equipamiento de caseta de cloración.
- Tren de piezas especiales.
- Construcción de caseta de cloración y control
- Cercado perimetral.
- Línea eléctrica de media tensión.
- Línea de conducción.

Contrato de Obra Pública: 918020999-073-16

Importe Contratado IVA Incluido: $982,630.71 (INCLUYE IVA)

Importe Ejecutado IVA Incluido: $982,630.71

Saldo IVA Incluido: $0.00

Periodo real de Ejecución de los Trabajos: Del 05 de Octubre al 22 de Diciembre del 2016

Fianza de Vicios Ocultos:

Número 3945-07137-9 por un importe de $98,263.07 de fecha 23 de Diciembre de 2016.

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218

"El contratista" manifiesta que no tiene reclamación que hacer a **"La Contratante"** en virtud de que ya se le pago el **100% de los trabajos ejecutados** en 04 (cuatro) estimaciones, las cuales suman la cantidad de **$982,630.71 (Novecientos ochenta y dos mil, seiscientos treinta pesos, 71/100 M.N.)** IVA incluido, no existiendo adeudo por parte de **"El Contratante"**.

En virtud de lo anterior **"El Contratista"** declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el **Contrato de Obra Pública número 918020999-073-16**.

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraídas para la ejecución de esta obra, **quedando vigente las señaladas en el artículo 66 de la Ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas**.

No habiendo asunto que tratar y estando de acuerdo con el contenido del presente, firman de conformidad las personas que real y físicamente intervinieron en el acto.

Por "La Contratante"Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

C. Ing. Luis Ariel Padilla Vergara
Director General

C. Ing. Fred Alberto Bernal Aguirre
Director de Infraestructura

C. Arq. Gema Sagrario Pérez Aguilar
Jefa de Departamento de Obras

C. Ing. Rodolfo Sandoval Flores
Supervisor de Obra

Por "El Contratista" SIIC Desarrollo Integral, S. de R.L. de C.V.

C. Lic. Sandra Cantoral Hernández
Gerente General

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 918020999-073-16

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218