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918020999-01-23-
AD

SANEAMIENTO DEL RÍO
MOLOLOA EN LA CUENCA
DEL RIO MOLOLOA, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA MOTA ENGIL MEXICO SAPI
DE C.V.

$724,095,115.46 $724,096,378.58 2023-05-19 2023-12-04 PROAGUA 24 40

918020999-01-23-
AD

SANEAMIENTO DEL RÍO
MOLOLOA EN LA CUENCA
DEL RIO MOLOLOA, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA MOTA ENGIL MEXICO SAPI
DE C.V.

$724,095,115.46 $724,096,378.58 2023-05-19 2023-12-04 PROAGUA 24 40

918020999-01-23-
AD

SANEAMIENTO DEL RÍO
MOLOLOA EN LA CUENCA
DEL RIO MOLOLOA, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA MOTA ENGIL MEXICO SAPI
DE C.V.

$724,095,115.50 $724,096,378.60 2023-05-19 2023-12-04 PROAGUA 100 100

918020999-01-23-
AD

SANEAMIENTO DEL RÍO
MOLOLOA EN LA CUENCA
DEL RIO MOLOLOA, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA MOTA ENGIL MEXICO SAPI
DE C.V.

$724,095,115.46 $724,096,378.58 2023-05-19 2023-12-04 PROAGUA 1 0

918020999-01-23-
AD

SANEAMIENTO DEL RÍO
MOLOLOA EN LA CUENCA
DEL RIO MOLOLOA, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA MOTA ENGIL MEXICO SAPI
DE C.V.

$724,095,115.46 $724,096,378.58 2023-05-19 2023-12-04 PROAGUA 14 36

918020999-02-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
SAN JOSÉ, LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC,
NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA GRUPO CONSTRUCTOR
JULIAN BECERRA, S.A. DE
C.V.

$7,303,900.26 $7,316,753.00 2023-06-29 2023-09-26 PROAGUA 52 51

918020999-02-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
SAN JOSÉ, LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC,
NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA GRUPO CONSTRUCTOR
JULIAN BECERRA, S.A. DE
C.V.

$7,303,900.26 $7,316,753.00 2023-06-29 2023-09-26 PROAGUA 100 95

918020999-02-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
SAN JOSÉ, LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC,
NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA GRUPO CONSTRUCTOR
JULIAN BECERRA, S.A. DE
C.V.

$7,303,900.26 $7,316,753.00 2023-06-29 2023-09-26 PROAGUA 96 95

918020999-02-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
SAN JOSÉ, LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC,
NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA GRUPO CONSTRUCTOR
JULIAN BECERRA, S.A. DE
C.V.

$7,303,900.26 $7,316,753.00 2023-06-29 2023-09-26 PROAGUA 1 0

918020999-03-23-
LP

REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
COMERCIANTES, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA PRIMO URBANIZACIONES S
DE RL DE CV

$26,314,868.41 $26,468,417.00 2023-07-07 2023-12-03 PROAGUA 25 16
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918020999-03-23-
LP

REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
COMERCIANTES, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA PRIMO URBANIZACIONES S
DE RL DE CV

$26,314,868.41 $26,468,417.00 2023-07-07 2023-12-03 PROAGUA 37 18

918020999-03-23-
LP

REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
COMERCIANTES, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA PRIMO URBANIZACIONES S
DE RL DE CV

$26,314,868.41 $26,468,417.00 2023-07-07 2023-12-03 PROAGUA 48 46

918020999-03-23-
LP

REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
COMERCIANTES, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA PRIMO URBANIZACIONES S
DE RL DE CV

$26,314,868.41 $26,468,417.00 2023-07-07 2023-12-03 PROAGUA 1 0

918020999-04-23-
LP

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
VILLAS DE LA CANTERA EN
LA CABECERA MUNICIPAL
DE TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA ENRIQUE FRANCISCO
ROMERO GUEVARA

$16,103,865.23 $16,958,930.00 2023-07-07 2023-10-05 PROAGUA 20 30

918020999-04-23-
LP

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
VILLAS DE LA CANTERA EN
LA CABECERA MUNICIPAL
DE TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA ENRIQUE FRANCISCO
ROMERO GUEVARA

$16,103,865.23 $16,958,930.00 2023-07-07 2023-10-05 PROAGUA 70 38

918020999-04-23-
LP

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
VILLAS DE LA CANTERA EN
LA CABECERA MUNICIPAL
DE TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA ENRIQUE FRANCISCO
ROMERO GUEVARA

$16,103,865.23 $16,958,930.00 2023-07-07 2023-10-05 PROAGUA 45 32

918020999-04-23-
LP

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
VILLAS DE LA CANTERA EN
LA CABECERA MUNICIPAL
DE TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA ENRIQUE FRANCISCO
ROMERO GUEVARA

$16,103,865.23 $16,958,930.00 2023-07-07 2023-10-05 PROAGUA 1 0
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918020999-05-23-
SERV-AD

PROYECTO EJECUTIVO DE
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y SANEAMIENTO
EN LA LOCALIDAD DE PLAYA
NOVILLERO, MUNICIPIO DE
TECUALA, NAYARIT

NOVILLERO TECUALA PUBLICA EDGAR PALAFOX PALACIOS $644,856.18 $648,669.00 2023-06-29 2023-10-26 PROAGUA 1 0

918020999-05-23-
SERV-AD

PROYECTO EJECUTIVO DE
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y SANEAMIENTO
EN LA LOCALIDAD DE PLAYA
NOVILLERO, MUNICIPIO DE
TECUALA, NAYARIT

NOVILLERO TECUALA PUBLICA EDGAR PALAFOX PALACIOS $644,856.18 $648,669.00 2023-06-29 2023-10-26 PROAGUA 100 67

918020999-05-23-
SERV-AD

PROYECTO EJECUTIVO DE
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y SANEAMIENTO
EN LA LOCALIDAD DE PLAYA
NOVILLERO, MUNICIPIO DE
TECUALA, NAYARIT

NOVILLERO TECUALA PUBLICA EDGAR PALAFOX PALACIOS $644,856.18 $648,669.00 2023-06-29 2023-10-26 PROAGUA 30 30

918020999-05-23-
SERV-AD

PROYECTO EJECUTIVO DE
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y SANEAMIENTO
EN LA LOCALIDAD DE PLAYA
NOVILLERO, MUNICIPIO DE
TECUALA, NAYARIT

NOVILLERO TECUALA PUBLICA EDGAR PALAFOX PALACIOS $644,856.18 $648,669.00 2023-06-29 2023-10-26 PROAGUA 30 67

918020999-06-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LOS
ARRAYANES, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT.

LOS
ARRAYANES

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$2,222,424.34 $2,224,226.00 2023-07-03 2023-09-10 PROAGUA 98 37

918020999-06-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LOS
ARRAYANES, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT.

LOS
ARRAYANES

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$2,222,424.34 $2,224,226.00 2023-07-03 2023-09-10 PROAGUA 25 30

918020999-06-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LOS
ARRAYANES, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT.

LOS
ARRAYANES

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$2,222,424.34 $2,224,226.00 2023-07-03 2023-09-10 PROAGUA 1 0
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918020999-06-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LOS
ARRAYANES, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT.

LOS
ARRAYANES

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$2,222,424.34 $2,224,226.00 2023-07-03 2023-09-10 PROAGUA 30 30

918020999-07-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LLANO DEL
TIGRE, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT.

LLANO DEL
TIGRE

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$975,915.66 $976,315.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 65 54

918020999-07-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LLANO DEL
TIGRE, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT.

LLANO DEL
TIGRE

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$975,915.66 $976,315.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 98 88

918020999-07-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LLANO DEL
TIGRE, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT.

LLANO DEL
TIGRE

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$975,915.66 $976,315.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 1 0

918020999-07-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LLANO DEL
TIGRE, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT.

LLANO DEL
TIGRE

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$975,915.66 $976,315.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 10 30

918020999-08-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA FRANCISCO CRUZ
GUTIERREZ

$2,400,764.43 $2,405,149.00 2023-07-10 2023-09-07 PROAGUA 1 0

918020999-08-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA FRANCISCO CRUZ
GUTIERREZ

$2,400,764.43 $2,405,149.00 2023-07-10 2023-09-07 PROAGUA 75 30
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918020999-08-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA FRANCISCO CRUZ
GUTIERREZ

$2,400,764.43 $2,405,149.00 2023-07-10 2023-09-07 PROAGUA 100 30

918020999-08-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA FRANCISCO CRUZ
GUTIERREZ

$2,400,764.43 $2,405,149.00 2023-07-10 2023-09-07 PROAGUA 100 30

918020999-09-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
LÓPEZ MATEOS, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA JOSÉ RAMÍREZ CORTES $1,778,255.49 $1,780,249.00 2023-07-10 2023-09-07 PROAGUA 40 30

918020999-09-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
LÓPEZ MATEOS, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA JOSÉ RAMÍREZ CORTES $1,778,255.49 $1,780,249.00 2023-07-10 2023-09-07 PROAGUA 100 30

918020999-09-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
LÓPEZ MATEOS, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA JOSÉ RAMÍREZ CORTES $1,778,255.49 $1,780,249.00 2023-07-10 2023-09-07 PROAGUA 100 64

918020999-09-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
LÓPEZ MATEOS, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA JOSÉ RAMÍREZ CORTES $1,778,255.49 $1,780,249.00 2023-07-10 2023-09-07 PROAGUA 1 0

918020999-10-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE
ROSAMORADA NAYARIT.

ROSAMORADA ROSAMORADA PUBLICA RAMIRO DE LEON SANCHEZ $7,988,751.64 $7,993,150.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 30 33
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918020999-10-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE
ROSAMORADA NAYARIT.

ROSAMORADA ROSAMORADA PUBLICA RAMIRO DE LEON SANCHEZ $7,988,751.64 $7,993,150.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 80 100

918020999-10-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE
ROSAMORADA NAYARIT.

ROSAMORADA ROSAMORADA PUBLICA RAMIRO DE LEON SANCHEZ $7,988,751.64 $7,993,150.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 1 0

918020999-10-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE
ROSAMORADA NAYARIT.

ROSAMORADA ROSAMORADA PUBLICA RAMIRO DE LEON SANCHEZ $7,988,751.64 $7,993,150.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 15 30

918020999-11-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE LA LABOR
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
DEL ORO, NAYARIT.

LA LABOR SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA GRUPO ALTA DIVISIÓN
INGENIERIA, S.A. DE C.V.

$6,911,751.57 $7,053,647.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 50 33

918020999-11-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE LA LABOR
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
DEL ORO, NAYARIT.

LA LABOR SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA GRUPO ALTA DIVISIÓN
INGENIERIA, S.A. DE C.V.

$6,911,751.57 $7,053,647.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 33 30

918020999-11-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE LA LABOR
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
DEL ORO, NAYARIT.

LA LABOR SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA GRUPO ALTA DIVISIÓN
INGENIERIA, S.A. DE C.V.

$6,911,751.57 $7,053,647.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 43 33

918020999-11-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE LA LABOR
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
DEL ORO, NAYARIT.

LA LABOR SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA GRUPO ALTA DIVISIÓN
INGENIERIA, S.A. DE C.V.

$6,911,751.57 $7,053,647.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 1 0
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918020999-12-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA
CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT.

IXTAPA DE LA
CONCEPCION

COMPOSTELA PUBLICA  HUGO EDMUNDO REAL
TORRES

$4,993,203.61 $4,994,937.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 1 0

918020999-12-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA
CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT.

IXTAPA DE LA
CONCEPCION

COMPOSTELA PUBLICA  HUGO EDMUNDO REAL
TORRES

$4,993,203.61 $4,994,937.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 22 30

918020999-12-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA
CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT.

IXTAPA DE LA
CONCEPCION

COMPOSTELA PUBLICA  HUGO EDMUNDO REAL
TORRES

$4,993,203.61 $4,994,937.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 53 30

918020999-12-23-IR REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA
CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT.

IXTAPA DE LA
CONCEPCION

COMPOSTELA PUBLICA  HUGO EDMUNDO REAL
TORRES

$4,993,203.61 $4,994,937.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 92 58

918020999-13-23-IR SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE SANITARIOS ECOLÓGICOS
SECOS EN LA LOCALIDAD
CATORCE DE MARZO,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT.

COLONIA 14 DE
MARZO

TEPIC PUBLICA REMARQ S.A DE C.V. $4,874,945.10 $4,875,643.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 10 0

918020999-13-23-IR SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE SANITARIOS ECOLÓGICOS
SECOS EN LA LOCALIDAD
CATORCE DE MARZO,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT.

COLONIA 14 DE
MARZO

TEPIC PUBLICA REMARQ S.A DE C.V. $4,874,945.10 $4,875,643.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 40 17

918020999-13-23-IR SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE SANITARIOS ECOLÓGICOS
SECOS EN LA LOCALIDAD
CATORCE DE MARZO,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT.

COLONIA 14 DE
MARZO

TEPIC PUBLICA REMARQ S.A DE C.V. $4,874,945.10 $4,875,643.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 1 0
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FINANCIERO

918020999-13-23-IR SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE SANITARIOS ECOLÓGICOS
SECOS EN LA LOCALIDAD
CATORCE DE MARZO,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT.

COLONIA 14 DE
MARZO

TEPIC PUBLICA REMARQ S.A DE C.V. $4,874,945.10 $4,875,643.00 2023-07-10 2023-11-06 PROAGUA 0 0

918020999-14-23-
AD

EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
COLONIA SAN JOSÉ EN LA
LOCALIDAD DE TEPIC,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$1,920,884.88 $1,923,967.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 100 45

918020999-14-23-
AD

EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
COLONIA SAN JOSÉ EN LA
LOCALIDAD DE TEPIC,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$1,920,884.88 $1,923,967.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 1 0

918020999-14-23-
AD

EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
COLONIA SAN JOSÉ EN LA
LOCALIDAD DE TEPIC,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$1,920,884.88 $1,923,967.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 44 30

918020999-14-23-
AD

EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
COLONIA SAN JOSÉ EN LA
LOCALIDAD DE TEPIC,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$1,920,884.88 $1,923,967.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 80 45

918020999-15-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LOMA
BONITA, MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA,
NAYARIT.

LOMA BONITA SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA EDH INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,558,899.99 $1,559,878.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 1 0
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CONCURSO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO MODALIDAD EMPRESA CONTRATO
ANTES DE I.V.A.

OFICIO
APROBACION

FECHA
INICIO
PROG.

FECHA
FIN PORG.

PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-15-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LOMA
BONITA, MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA,
NAYARIT.

LOMA BONITA SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA EDH INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,558,899.99 $1,559,878.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 70 30

918020999-15-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LOMA
BONITA, MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA,
NAYARIT.

LOMA BONITA SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA EDH INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,558,899.99 $1,559,878.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 97 88

918020999-15-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE LOMA
BONITA, MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA,
NAYARIT.

LOMA BONITA SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA EDH INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,558,899.99 $1,559,878.00 2023-06-30 2023-09-27 PROAGUA 100 88

918020999-16-23-IR CONSTRUCCIÓN DE CANAL
PLUVIAL JÚPITER EN LA ZONA
DE LAS CANTERAS, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA LORENZA ANGELICA ULLOA
BUENO

$9,023,761.66 $9,034,390.00 2023-07-11 2023-11-07 PROAGUA 98 59

918020999-16-23-IR CONSTRUCCIÓN DE CANAL
PLUVIAL JÚPITER EN LA ZONA
DE LAS CANTERAS, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA LORENZA ANGELICA ULLOA
BUENO

$9,023,761.66 $9,034,390.00 2023-07-11 2023-11-07 PROAGUA 1 0

918020999-16-23-IR CONSTRUCCIÓN DE CANAL
PLUVIAL JÚPITER EN LA ZONA
DE LAS CANTERAS, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA LORENZA ANGELICA ULLOA
BUENO

$9,023,761.66 $9,034,390.00 2023-07-11 2023-11-07 PROAGUA 75 59

918020999-16-23-IR CONSTRUCCIÓN DE CANAL
PLUVIAL JÚPITER EN LA ZONA
DE LAS CANTERAS, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPIC, NAYARIT.

TEPIC TEPIC PUBLICA LORENZA ANGELICA ULLOA
BUENO

$9,023,761.66 $9,034,390.00 2023-07-11 2023-11-07 PROAGUA 45 30
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CONCURSO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO MODALIDAD EMPRESA CONTRATO
ANTES DE I.V.A.

OFICIO
APROBACION

FECHA
INICIO
PROG.

FECHA
FIN PORG.

PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-17-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
EMILIO M. GONZÁLEZ, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT

IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO PUBLICA ALMA GRACIELA RUIZ
CARRILLO

$6,170,302.02 $6,224,566.00 2023-07-11 2023-11-07 PROAGUA 60 30

918020999-17-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
EMILIO M. GONZÁLEZ, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT

IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO PUBLICA ALMA GRACIELA RUIZ
CARRILLO

$6,170,302.02 $6,224,566.00 2023-07-11 2023-11-07 PROAGUA 27 30

918020999-17-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
EMILIO M. GONZÁLEZ, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT

IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO PUBLICA ALMA GRACIELA RUIZ
CARRILLO

$6,170,302.02 $6,224,566.00 2023-07-11 2023-11-07 PROAGUA 95 100

918020999-18-23-IR CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN  DE AGUA
POTABLE PARA BENEFICIAR
A LA LOCALIDAD DE SANTA
CRUZ DE MIRAMAR,
MUNICIPIO DE SAN BLAS,
NAYARIT

SANTA CRUZ
DE MIRAMAR

SAN BLAS PUBLICA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
EL NAYAR S.A. DE C.V.

$10,906,686.64 $10,924,628.00 2023-07-14 2023-11-10 PROAGUA 25 34

918020999-18-23-IR CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN  DE AGUA
POTABLE PARA BENEFICIAR
A LA LOCALIDAD DE SANTA
CRUZ DE MIRAMAR,
MUNICIPIO DE SAN BLAS,
NAYARIT

SANTA CRUZ
DE MIRAMAR

SAN BLAS PUBLICA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
EL NAYAR S.A. DE C.V.

$10,906,686.64 $10,924,628.00 2023-07-14 2023-11-10 PROAGUA 77 44

918020999-18-23-IR CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN  DE AGUA
POTABLE PARA BENEFICIAR
A LA LOCALIDAD DE SANTA
CRUZ DE MIRAMAR,
MUNICIPIO DE SAN BLAS,
NAYARIT

SANTA CRUZ
DE MIRAMAR

SAN BLAS PUBLICA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
EL NAYAR S.A. DE C.V.

$10,906,686.64 $10,924,628.00 2023-07-14 2023-11-10 PROAGUA 44 44

918020999-19-23-IR CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 4TA. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE EL
AHUACATE, MUNICIPIO DE
TEPIC, NAYARIT

AHUACATE TEPIC PUBLICA ARRENDAMIENTOS Y
CONSTRUCCIONES DE
NAYARIT, S.A. DE C.V.

$7,792,971.57 $7,803,214.00 2023-07-14 2023-11-10 PROAGUA 75 30



* Obras Contratadas CEAPA / Actualizaciones a Fechas de ITAI / Página 11 de 24

CONCURSO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO MODALIDAD EMPRESA CONTRATO
ANTES DE I.V.A.

OFICIO
APROBACION

FECHA
INICIO
PROG.

FECHA
FIN PORG.

PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-19-23-IR CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 4TA. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE EL
AHUACATE, MUNICIPIO DE
TEPIC, NAYARIT

AHUACATE TEPIC PUBLICA ARRENDAMIENTOS Y
CONSTRUCCIONES DE
NAYARIT, S.A. DE C.V.

$7,792,971.57 $7,803,214.00 2023-07-14 2023-11-10 PROAGUA 59 30

918020999-19-23-IR CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 4TA. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE EL
AHUACATE, MUNICIPIO DE
TEPIC, NAYARIT

AHUACATE TEPIC PUBLICA ARRENDAMIENTOS Y
CONSTRUCCIONES DE
NAYARIT, S.A. DE C.V.

$7,792,971.57 $7,803,214.00 2023-07-14 2023-11-10 PROAGUA 26 30

918020999-20-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE
PROVIDENCIA, MUNICIPIO
DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROVIDENCIA ROSAMORADA PUBLICA SIEM BR, S.A. DE C.V. $2,240,931.21 $2,247,446.00 2023-07-14 2023-10-11 PROAGUA 65 30

918020999-20-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE
PROVIDENCIA, MUNICIPIO
DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROVIDENCIA ROSAMORADA PUBLICA SIEM BR, S.A. DE C.V. $2,240,931.21 $2,247,446.00 2023-07-14 2023-10-11 PROAGUA 100 52

918020999-20-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE
PROVIDENCIA, MUNICIPIO
DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROVIDENCIA ROSAMORADA PUBLICA SIEM BR, S.A. DE C.V. $2,240,931.21 $2,247,446.00 2023-07-14 2023-10-11 PROAGUA 90 52

918020999-21-23-
AD

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE SAN
MIGUEL, MUNICIPIO DE
ACAPONETA, NAYARIT

SAN MIGUEL ACAPONETA PUBLICA JORGE ANTONIO GODINEZ
LARA

$1,841,731.56 $1,848,121.00 2023-07-20 2023-10-17 PROAGUA 2 30

918020999-21-23-
AD

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE SAN
MIGUEL, MUNICIPIO DE
ACAPONETA, NAYARIT

SAN MIGUEL ACAPONETA PUBLICA JORGE ANTONIO GODINEZ
LARA

$1,841,731.56 $1,848,121.00 2023-07-20 2023-10-17 PROAGUA 40 30

918020999-21-23-
AD

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE SAN
MIGUEL, MUNICIPIO DE
ACAPONETA, NAYARIT

SAN MIGUEL ACAPONETA PUBLICA JORGE ANTONIO GODINEZ
LARA

$1,841,731.56 $1,848,121.00 2023-07-20 2023-10-17 PROAGUA 2 30
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CONCURSO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO MODALIDAD EMPRESA CONTRATO
ANTES DE I.V.A.

OFICIO
APROBACION

FECHA
INICIO
PROG.

FECHA
FIN PORG.

PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-22-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN
FRACCIONAMIENTO VALLE
REAL, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC,
NAYARIT 

TEPIC TEPIC PUBLICA CRISTIAN RUBEN GONZALEZ
ROMAN

$3,720,243.30 $3,723,974.00 2023-07-14 2023-11-10 PROAGUA 98 100

918020999-22-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN
FRACCIONAMIENTO VALLE
REAL, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC,
NAYARIT 

TEPIC TEPIC PUBLICA CRISTIAN RUBEN GONZALEZ
ROMAN

$3,720,243.30 $3,723,974.00 2023-07-14 2023-11-10 PROAGUA 75 55

918020999-22-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN
FRACCIONAMIENTO VALLE
REAL, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC,
NAYARIT 

TEPIC TEPIC PUBLICA CRISTIAN RUBEN GONZALEZ
ROMAN

$3,720,243.30 $3,723,974.00 2023-07-14 2023-11-10 PROAGUA 50 40

918020999-23-23-
AD

PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE SANITARIOS ECOLÓGICOS
SECOS EN LA LOCALIDAD DE
MESA DEL NAYAR,
MUNICIPIO DEL NAYAR

MESA DEL
NAYAR

EL NAYAR PUBLICA HECTOR MANUEL QUIÑONEZ
NAVARRETE

$748,348.00 $750,711.00 2023-07-28 2023-08-27 PROAGUA 10 30

918020999-23-23-
AD

PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE SANITARIOS ECOLÓGICOS
SECOS EN LA LOCALIDAD DE
MESA DEL NAYAR,
MUNICIPIO DEL NAYAR

MESA DEL
NAYAR

EL NAYAR PUBLICA HECTOR MANUEL QUIÑONEZ
NAVARRETE

$748,348.00 $750,711.00 2023-07-28 2023-08-27 PROAGUA 100 100

918020999-23-23-
AD

PROYECTO PILOTO DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE SANITARIOS ECOLÓGICOS
SECOS EN LA LOCALIDAD DE
MESA DEL NAYAR,
MUNICIPIO DEL NAYAR

MESA DEL
NAYAR

EL NAYAR PUBLICA HECTOR MANUEL QUIÑONEZ
NAVARRETE

$748,348.00 $750,711.00 2023-07-28 2023-08-27 PROAGUA 100 30

918020999-24-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE MOJARRITAS,
MUNICIPIO DE SANTIAGO
IXCUINTLA, NAYARIT

MOJARRITAS SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$2,898,684.57 $2,901,235.00 2023-07-19 2023-10-16 PROAGUA 50 30
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CONCURSO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO MODALIDAD EMPRESA CONTRATO
ANTES DE I.V.A.

OFICIO
APROBACION

FECHA
INICIO
PROG.

FECHA
FIN PORG.

PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-24-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE MOJARRITAS,
MUNICIPIO DE SANTIAGO
IXCUINTLA, NAYARIT

MOJARRITAS SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$2,898,684.57 $2,901,235.00 2023-07-19 2023-10-16 PROAGUA 81 30

918020999-24-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE MOJARRITAS,
MUNICIPIO DE SANTIAGO
IXCUINTLA, NAYARIT

MOJARRITAS SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$2,898,684.57 $2,901,235.00 2023-07-19 2023-10-16 PROAGUA 65 30

918020999-25-23-IR REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO
DE BOMBEO "EL VERDE” EN
LA CABECERA MUNICIPAL
DE TEPIC, NAYARIT

TEPIC TEPIC PUBLICA SIEM BR, S.A. DE C.V. $4,156,996.62 $4,162,651.00 2023-07-14 2023-10-11 PROAGUA 100 35

918020999-25-23-IR REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO
DE BOMBEO "EL VERDE” EN
LA CABECERA MUNICIPAL
DE TEPIC, NAYARIT

TEPIC TEPIC PUBLICA SIEM BR, S.A. DE C.V. $4,156,996.62 $4,162,651.00 2023-07-14 2023-10-11 PROAGUA 25 35

918020999-25-23-IR REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO
DE BOMBEO "EL VERDE” EN
LA CABECERA MUNICIPAL
DE TEPIC, NAYARIT

TEPIC TEPIC PUBLICA SIEM BR, S.A. DE C.V. $4,156,996.62 $4,162,651.00 2023-07-14 2023-10-11 PROAGUA 12 30

918020999-26-23-
LP

REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE MESA DEL
NAYAR, MUNICIPIO DEL
NAYAR, NAYARIT 

MESA DEL
NAYAR

EL NAYAR PUBLICA HECTOR MANUEL QUIÑONEZ
NAVARRETE

$32,501,402.28 $32,517,394.00 2023-07-21 2023-12-27 PROAGUA 54 53

918020999-26-23-
LP

REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE MESA DEL
NAYAR, MUNICIPIO DEL
NAYAR, NAYARIT 

MESA DEL
NAYAR

EL NAYAR PUBLICA HECTOR MANUEL QUIÑONEZ
NAVARRETE

$32,501,402.28 $32,517,394.00 2023-07-21 2023-12-27 PROAGUA 40 34

918020999-26-23-
LP

REHABILITACIÓN DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE MESA DEL
NAYAR, MUNICIPIO DEL
NAYAR, NAYARIT 

MESA DEL
NAYAR

EL NAYAR PUBLICA HECTOR MANUEL QUIÑONEZ
NAVARRETE

$32,501,402.28 $32,517,394.00 2023-07-21 2023-12-27 PROAGUA 79 70
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CONCURSO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO MODALIDAD EMPRESA CONTRATO
ANTES DE I.V.A.

OFICIO
APROBACION

FECHA
INICIO
PROG.

FECHA
FIN PORG.

PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-27-23-IR REHABILITACIÓN DE
EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
CÁRCAMO DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y
2 EN EL SISTEMA RESIDUAL
DEL FIDEICOMISO DE BAHÍA
DE BANDERAS, NAYARIT

NUEVO
VALLARTA

BAHIA DE
BANDERAS

PUBLICA GONZALO GUTIERREZ
CAMACHO

$4,415,177.04 $4,440,141.00 2023-07-19 2023-10-16 PROAGUA 70 30

918020999-27-23-IR REHABILITACIÓN DE
EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
CÁRCAMO DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y
2 EN EL SISTEMA RESIDUAL
DEL FIDEICOMISO DE BAHÍA
DE BANDERAS, NAYARIT

NUEVO
VALLARTA

BAHIA DE
BANDERAS

PUBLICA GONZALO GUTIERREZ
CAMACHO

$4,415,177.04 $4,440,141.00 2023-07-19 2023-10-16 PROAGUA 100 77

918020999-27-23-IR REHABILITACIÓN DE
EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
CÁRCAMO DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y
2 EN EL SISTEMA RESIDUAL
DEL FIDEICOMISO DE BAHÍA
DE BANDERAS, NAYARIT

NUEVO
VALLARTA

BAHIA DE
BANDERAS

PUBLICA GONZALO GUTIERREZ
CAMACHO

$4,415,177.04 $4,440,141.00 2023-07-19 2023-10-16 PROAGUA 90 77

918020999-28-23-IR CONSTRUCCIÓN DE TANQUE
ELEVADO DE AGUA
POTABLE DE 60 M3 EN EL
FRACCIONAMIENTO VALLE
REAL EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC,
NAYARIT

TEPIC TEPIC PUBLICA ANDREY PAUL VILLARREAL
GONZALEZ

$2,334,759.54 $2,337,989.00 2023-07-21 2023-09-19 PROAGUA 100 30

918020999-28-23-IR CONSTRUCCIÓN DE TANQUE
ELEVADO DE AGUA
POTABLE DE 60 M3 EN EL
FRACCIONAMIENTO VALLE
REAL EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC,
NAYARIT

TEPIC TEPIC PUBLICA ANDREY PAUL VILLARREAL
GONZALEZ

$2,334,759.54 $2,337,989.00 2023-07-21 2023-09-19 PROAGUA 20 30

918020999-28-23-IR CONSTRUCCIÓN DE TANQUE
ELEVADO DE AGUA
POTABLE DE 60 M3 EN EL
FRACCIONAMIENTO VALLE
REAL EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC,
NAYARIT

TEPIC TEPIC PUBLICA ANDREY PAUL VILLARREAL
GONZALEZ

$2,334,759.54 $2,337,989.00 2023-07-21 2023-09-19 PROAGUA 1 30
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CONCURSO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO MODALIDAD EMPRESA CONTRATO
ANTES DE I.V.A.

OFICIO
APROBACION

FECHA
INICIO
PROG.

FECHA
FIN PORG.

PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-29-23-
AD

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE
SALVADOR ALLENDE,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT

SALVADOR
ALLENDE

TEPIC PUBLICA DANIEL GUERRERO
SANDOVAL

$325,857.25 $330,713.00 2023-07-28 2023-09-25 PROAGUA 96 66

918020999-29-23-
AD

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE
SALVADOR ALLENDE,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT

SALVADOR
ALLENDE

TEPIC PUBLICA DANIEL GUERRERO
SANDOVAL

$325,857.25 $330,713.00 2023-07-28 2023-09-25 PROAGUA 6 0

918020999-29-23-
AD

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE
SALVADOR ALLENDE,
MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT

SALVADOR
ALLENDE

TEPIC PUBLICA DANIEL GUERRERO
SANDOVAL

$325,857.25 $330,713.00 2023-07-28 2023-09-25 PROAGUA 100 66

918020999-30-23-
AD

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE LAS
PILAS MUNICIPIO DE TEPIC
NAYARIT

LAS PILAS TEPIC PUBLICA  ELVIA EVELIN JIMÉNEZ
MENDOZA

$1,539,812.87 $1,546,184.00 2023-07-22 2023-10-19 PROAGUA 1 30

918020999-30-23-
AD

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE LAS
PILAS MUNICIPIO DE TEPIC
NAYARIT

LAS PILAS TEPIC PUBLICA  ELVIA EVELIN JIMÉNEZ
MENDOZA

$1,539,812.87 $1,546,184.00 2023-07-22 2023-10-19 PROAGUA 65 30

918020999-30-23-
AD

REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE LAS
PILAS MUNICIPIO DE TEPIC
NAYARIT

LAS PILAS TEPIC PUBLICA  ELVIA EVELIN JIMÉNEZ
MENDOZA

$1,539,812.87 $1,546,184.00 2023-07-22 2023-10-19 PROAGUA 30 30

918020999-31-23-IR CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 5TA. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE COFRADÍA
DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO
DE SANTA MARÍA DEL ORO,
NAYARIT 

COFRADIA DE
ACUITAPILCO

SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA  MARCO ANTONIO PARTIDA
PANUCO

$2,876,300.16 $2,876,990.00 2023-07-21 2023-10-19 PROAGUA 100 95
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ANTES DE I.V.A.
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PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-31-23-IR CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 5TA. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE COFRADÍA
DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO
DE SANTA MARÍA DEL ORO,
NAYARIT 

COFRADIA DE
ACUITAPILCO

SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA  MARCO ANTONIO PARTIDA
PANUCO

$2,876,300.16 $2,876,990.00 2023-07-21 2023-10-19 PROAGUA 72 54

918020999-31-23-IR CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 5TA. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE COFRADÍA
DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO
DE SANTA MARÍA DEL ORO,
NAYARIT 

COFRADIA DE
ACUITAPILCO

SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA  MARCO ANTONIO PARTIDA
PANUCO

$2,876,300.16 $2,876,990.00 2023-07-21 2023-10-19 PROAGUA 40 41

918020999-32-23-
AD

A) PROYECTO EJECUTIVO
DE SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y SANEAMIENTO
EN LAS LOCALIDADES  DE
COLONIA MODERNA Y
MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO
DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT.

COLONIA
MODERNA

SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA EDGAR PALAFOX PALACIOS $648,147.71 $649,567.86 2023-07-29 2023-10-26 PROAGUA 30 64

918020999-32-23-
AD

B) PROYECTO EJECUTIVO
DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE VENUSTIANO CARRANZA 
MUNICIPIO DE TEPIC.

TEPIC TEPIC PUBLICA EDGAR PALAFOX PALACIOS $648,336.63 $649,998.36 2023-07-29 2023-10-26 PROAGUA 30 30

918020999-32-23-
AD

A) PROYECTO EJECUTIVO
DE SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y SANEAMIENTO
EN LAS LOCALIDADES  DE
COLONIA MODERNA Y
MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO
DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT.

COLONIA
MODERNA

SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA EDGAR PALAFOX PALACIOS $648,147.71 $649,567.86 2023-07-29 2023-10-26 PROAGUA 30 60

918020999-32-23-
AD

B) PROYECTO EJECUTIVO
DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE VENUSTIANO CARRANZA 
MUNICIPIO DE TEPIC.

TEPIC TEPIC PUBLICA EDGAR PALAFOX PALACIOS $648,336.63 $649,998.36 2023-07-29 2023-10-26 PROAGUA 30 57
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ANTES DE I.V.A.
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PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-32-23-
AD

A) PROYECTO EJECUTIVO
DE SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y SANEAMIENTO
EN LAS LOCALIDADES  DE
COLONIA MODERNA Y
MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO
DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT.

COLONIA
MODERNA

SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA EDGAR PALAFOX PALACIOS $648,147.71 $649,567.86 2023-07-29 2023-10-26 PROAGUA 100 64

918020999-32-23-
AD

B) PROYECTO EJECUTIVO
DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE VENUSTIANO CARRANZA 
MUNICIPIO DE TEPIC.

TEPIC TEPIC PUBLICA EDGAR PALAFOX PALACIOS $648,336.63 $649,998.36 2023-07-29 2023-10-26 PROAGUA 100 57

918020999-33-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
CRISTO REY EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT

IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO PUBLICA ALMA GRACIELA RUIZ
CARRILLO

$5,979,295.77 $5,986,683.00 2023-07-27 2023-11-23 PROAGUA 16 30

918020999-33-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
CRISTO REY EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT

IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO PUBLICA ALMA GRACIELA RUIZ
CARRILLO

$5,979,295.77 $5,986,683.00 2023-07-27 2023-11-23 PROAGUA 90 100

918020999-33-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA
CRISTO REY EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT

IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO PUBLICA ALMA GRACIELA RUIZ
CARRILLO

$5,979,295.77 $5,986,683.00 2023-07-27 2023-11-23 PROAGUA 2 30

918020999-34-23-
AD

EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD EL MEZCAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO
IXCUINTLA NAYARIT

EL MEZCAL SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$1,976,941.44 $1,983,394.00 2023-07-27 2023-09-24 PROAGUA 98 30
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ANTES DE I.V.A.
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PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-34-23-
AD

EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD EL MEZCAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO
IXCUINTLA NAYARIT

EL MEZCAL SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$1,976,941.44 $1,983,394.00 2023-07-27 2023-09-24 PROAGUA 15 30

918020999-34-23-
AD

EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD EL MEZCAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO
IXCUINTLA NAYARIT

EL MEZCAL SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$1,976,941.44 $1,983,394.00 2023-07-27 2023-09-24 PROAGUA 65 30

918020999-35-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA
DE LA CONCEPCIÓN,
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT

IXTAPA DE LA
CONCEPCION

COMPOSTELA PUBLICA CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS DE OBRAS
CIVILES DE PAZ, S. DE R.L.
DE C.V.

$3,850,592.89 $3,854,267.00 2023-07-27 2023-11-23 PROAGUA 70 30

918020999-35-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA
DE LA CONCEPCIÓN,
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT

IXTAPA DE LA
CONCEPCION

COMPOSTELA PUBLICA CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS DE OBRAS
CIVILES DE PAZ, S. DE R.L.
DE C.V.

$3,850,592.89 $3,854,267.00 2023-07-27 2023-11-23 PROAGUA 70 65

918020999-35-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA
DE LA CONCEPCIÓN,
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT

IXTAPA DE LA
CONCEPCION

COMPOSTELA PUBLICA CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS DE OBRAS
CIVILES DE PAZ, S. DE R.L.
DE C.V.

$3,850,592.89 $3,854,267.00 2023-07-27 2023-11-23 PROAGUA 90 100

918020999-36-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE MAZATAN,
MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT 

MAZATAN COMPOSTELA PUBLICA KRISTIAN ANTONIO MORA
BASULTO

$4,245,980.96 $4,259,215.00 2023-07-31 2023-11-27 PROAGUA 35 35

918020999-36-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE MAZATAN,
MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT 

MAZATAN COMPOSTELA PUBLICA KRISTIAN ANTONIO MORA
BASULTO

$4,245,980.96 $4,259,215.00 2023-07-31 2023-11-27 PROAGUA 75 100
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CONCURSO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO MODALIDAD EMPRESA CONTRATO
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PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

918020999-36-23-IR REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE MAZATAN,
MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT 

MAZATAN COMPOSTELA PUBLICA KRISTIAN ANTONIO MORA
BASULTO

$4,245,980.96 $4,259,215.00 2023-07-31 2023-11-27 PROAGUA 20 30

918020999-37-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 2DA. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN,
MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT

ZAPOTAN COMPOSTELA PUBLICA ALONDRA MICHEL
MIRAMONTES AREVALO

$9,936,205.77 $9,937,426.00 2023-07-31 2023-12-27 PROAGUA 56 30

918020999-37-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 2DA. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN,
MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT

ZAPOTAN COMPOSTELA PUBLICA ALONDRA MICHEL
MIRAMONTES AREVALO

$9,936,205.77 $9,937,426.00 2023-07-31 2023-12-27 PROAGUA 20 30

918020999-37-23-IR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 2DA. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN,
MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT

ZAPOTAN COMPOSTELA PUBLICA ALONDRA MICHEL
MIRAMONTES AREVALO

$9,936,205.77 $9,937,426.00 2023-07-31 2023-12-27 PROAGUA 34 30

918020999-38-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE COFRADÍA
DE CUYUTLÁN, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT

COFRADIA DE
CUYUTLAN

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$1,271,426.26 $1,277,022.00 2023-07-27 2023-09-24 PROAGUA 20 30

918020999-38-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE COFRADÍA
DE CUYUTLÁN, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT

COFRADIA DE
CUYUTLAN

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$1,271,426.26 $1,277,022.00 2023-07-27 2023-09-24 PROAGUA 98 66

918020999-38-23-
AD

PERFORACIÓN
EXPLORATORIA Y
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE COFRADÍA
DE CUYUTLÁN, MUNICIPIO DE
ROSAMORADA, NAYARIT

COFRADIA DE
CUYUTLAN

ROSAMORADA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$1,271,426.26 $1,277,022.00 2023-07-27 2023-09-24 PROAGUA 100 66
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918020999-39-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE JOMULCO,
MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT

JOMULCO JALA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$4,212,261.68 $4,217,379.01 2023-08-01 2023-11-28 PROAGUA 56 30

918020999-39-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE JOMULCO,
MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT

JOMULCO JALA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$4,212,261.68 $4,217,379.01 2023-08-01 2023-11-28 PROAGUA 36 21

918020999-39-23-IR EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO DE
POZO PROFUNDO EN LA
LOCALIDAD DE JOMULCO,
MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT

JOMULCO JALA PUBLICA GRUPO AB CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.

$4,212,261.68 $4,217,379.01 2023-08-01 2023-11-28 PROAGUA 56 30

918020999-40-23-
AD

PROYECTO EJECUTIVO DE
SISTEMA DE RETENCIÓN
PLUVIAL EN LA CUENCA DE
LA COLONIA CUAUHTÉMOC,
EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC.

TEPIC TEPIC PUBLICA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES SIC, S.A.
DE C.V.

$975,915.20 $985,651.18 2023-07-29 2023-10-27 PROAGUA 100 68

918020999-40-23-
AD

PROYECTO EJECUTIVO DE
SISTEMA DE RETENCIÓN
PLUVIAL EN LA CUENCA DE
LA COLONIA CUAUHTÉMOC,
EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC.

TEPIC TEPIC PUBLICA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES SIC, S.A.
DE C.V.

$975,915.20 $985,651.18 2023-07-29 2023-10-27 PROAGUA 30 30

918020999-40-23-
AD

PROYECTO EJECUTIVO DE
SISTEMA DE RETENCIÓN
PLUVIAL EN LA CUENCA DE
LA COLONIA CUAUHTÉMOC,
EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPIC.

TEPIC TEPIC PUBLICA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES SIC, S.A.
DE C.V.

$975,915.20 $985,651.18 2023-07-29 2023-10-27 PROAGUA 30 41

918020999-41-23-
AD

PROGRAMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y
TRATAMIENTO (PROAGUA),
ACCIONES DE DESINFECCIÓN
DE AGUA 2023. (OBRA)

ALCANCE
ESTATAL

ALCANCE
ESTATAL

PUBLICA CRISTIAN EMMANUEL
HERNANDEZ SALAZAR

$1,317,207.41 $1,320,036.00 2023-08-01 2023-12-28 PROAGUA 3 15

918020999-41-23-
AD

PROGRAMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y
TRATAMIENTO (PROAGUA),
ACCIONES DE DESINFECCIÓN
DE AGUA 2023. (OBRA)

ALCANCE
ESTATAL

ALCANCE
ESTATAL

PUBLICA CRISTIAN EMMANUEL
HERNANDEZ SALAZAR

$1,317,207.41 $1,320,036.00 2023-08-01 2023-12-28 PROAGUA 10 15
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918020999-41-23-
AD

PROGRAMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y
TRATAMIENTO (PROAGUA),
ACCIONES DE DESINFECCIÓN
DE AGUA 2023. (OBRA)

ALCANCE
ESTATAL

ALCANCE
ESTATAL

PUBLICA CRISTIAN EMMANUEL
HERNANDEZ SALAZAR

$1,317,207.41 $1,320,036.00 2023-08-01 2023-12-28 PROAGUA 10 15

918020999-ADQ-01-
23-IR

PROGRAMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y
TRATAMIENTO (PROAGUA),
ACCIONES DE DESINFECCIÓN
DE AGUA 2023.
(ADQUISICIONES)

ALCANCE
ESTATAL

ALCANCE
ESTATAL

PUBLICA KALEB LÓPEZ CUEVAS $4,611,313.20 $4,679,928.00 2023-07-31 2023-12-27 PROAGUA 60 60

918020999-ADQ-01-
23-IR

PROGRAMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y
TRATAMIENTO (PROAGUA),
ACCIONES DE DESINFECCIÓN
DE AGUA 2023.
(ADQUISICIONES)

ALCANCE
ESTATAL

ALCANCE
ESTATAL

PUBLICA KALEB LÓPEZ CUEVAS $4,611,313.20 $4,679,928.00 2023-07-31 2023-12-27 PROAGUA 30 30

918020999-FNP-42-
23-AD

REACTIVACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE
MEXCALTITAN DE URIBE,
MUNICIPIO DE SANTIAGO
IXCUINTLA, NAYARIT.
SINIESTRADO POR EL
HURACÁN ROSLY.

MEXCALTITAN
DE URIBE

SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA SIEM BR, S.A. DE C.V. $994,585.43 $1,000,360.00 2023-09-08 2023-12-06 FONDO DE
RECONSTRU

CCION

38 30

918020999-FNP-43-
23-AD

B) REACTIVACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA  DE CÁRCAMO
DE REBOMBEO DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE UNIÓN DE CORRIENTES
MUNICIPIO DE TUXPAN 
NAYARIT  SINIESTRADO POR
EL HURACÁN ROSLYN

UNION DE
CORRIENTES

TUXPAN PUBLICA SIEM BR, S.A. DE C.V. $986,133.48 $988,349.00 2023-09-08 2023-11-06 FONDO DE
RECONSTRU

CCION

56 0

918020999-FNP-43-
23-AD

A) REACTIVACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE PLANTA DE
TRATAMIENTO EN 
MEXCALTITAN DE URIBE
MUNICIPIO DE SANTIAGO
IXCUINTLA NAYARIT.
SINIESTRADO POR EL
HURACÁN ROSLYN.

MEXCALTITAN
DE URIBE

SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA SIEM BR, S.A. DE C.V. $528,754.94 $531,462.00 2023-09-08 2023-11-06 FONDO DE
RECONSTRU

CCION

55 56
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918020999-FNP-44-
23-IR

REACTIVACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE CÁRCAMO DE
BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE PALMA
GRANDE, MUNICIPIO DE
TUXPAN NAYARIT.
SINIESTRADO POR EL
HURACÁN ROSLYN.

PALMA GRANDE TUXPAN PUBLICA VAE TECNOLOGÍA
HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.

$2,876,926.01 $3,114,974.00 2023-09-15 2023-12-13 FONDO DE
RECONSTRU

CCION

29 30

918020999-FNP-45-
23-IR

REACTIVACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE CÁRCAMO DE
BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE ESTACIÓN
YAGO, MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA,
NAYARIT. SINIESTRADO POR
EL HURACÁN ROSLYN.

YAGO SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA EDH INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,715,982.85 $2,717,683.00 2023-09-15 2023-12-13 FONDO DE
RECONSTRU

CCION

2 30

918020999-FNP-46-
23-AD

REACTIVACIÓN  Y PUESTA EN
MARCHA DE CÁRCAMO DE
REBOMBEO DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE SANTA CRUZ (PUERTA
DE PALAPARES), MUNICIPIO
DE SANTIAGO IXCUINTLA,
NAYARIT, SINIESTRADO POR
EL HURACÁN ROSLYN.

SANTA CRUZ SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA SIEM BR, S.A. DE C.V. $463,294.46 $465,044.00 2023-09-14 2023-11-12 FONDO DE
RECONSTRU

CCION

58 30

NAY-CEA-RE-01-
23-IR

REHABILITACIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES 1ra. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA
DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT

PEÑITA DE
JALTEMBA

COMPOSTELA PUBLICA BIONGAMA INGENIERIAS
APLICADAS, S.A. DE C.V.

$37,447,786.35 $37,448,362.00 2023-03-02 2023-04-30 ESTATAL
DIRECTO

100 100

NAY-CEA-RE-01-
23-IR

REHABILITACIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES 1ra. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA
DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT

PEÑITA DE
JALTEMBA

COMPOSTELA PUBLICA BIONGAMA INGENIERIAS
APLICADAS, S.A. DE C.V.

$37,447,786.35 $37,448,362.00 2023-03-02 2023-04-30 ESTATAL
DIRECTO

100 100

NAY-CEA-RE-01-
23-IR

REHABILITACIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES 1ra. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA
DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT

PEÑITA DE
JALTEMBA

COMPOSTELA PUBLICA BIONGAMA INGENIERIAS
APLICADAS, S.A. DE C.V.

$37,447,786.35 $37,448,362.00 2023-03-02 2023-04-30 ESTATAL
DIRECTO

100 100



* Obras Contratadas CEAPA / Actualizaciones a Fechas de ITAI / Página 23 de 24

CONCURSO OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO MODALIDAD EMPRESA CONTRATO
ANTES DE I.V.A.

OFICIO
APROBACION

FECHA
INICIO
PROG.

FECHA
FIN PORG.

PROGRAMA AVANCE
FISICO

AVANCE
FINANCIERO

NAY-CEA-RE-02-
23-IR

REHABILITACIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES 2da. ETAPA EN
LA PEÑITA DE JALTEMBA,
MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT.

PEÑITA DE
JALTEMBA

COMPOSTELA PUBLICA BIONGAMA INGENIERIAS
APLICADAS, S.A. DE C.V.

$42,915,602.57 $42,916,126.00 2023-06-23 2023-10-20 ESTATAL
DIRECTO

1 0

NAY-CEA-RE-02-
23-IR

REHABILITACIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES 2da. ETAPA EN
LA PEÑITA DE JALTEMBA,
MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT.

PEÑITA DE
JALTEMBA

COMPOSTELA PUBLICA BIONGAMA INGENIERIAS
APLICADAS, S.A. DE C.V.

$42,915,602.57 $42,916,126.00 2023-06-23 2023-10-20 ESTATAL
DIRECTO

69 57

NAY-CEA-RE-02-
23-IR

REHABILITACIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES 2da. ETAPA EN
LA PEÑITA DE JALTEMBA,
MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT.

PEÑITA DE
JALTEMBA

COMPOSTELA PUBLICA BIONGAMA INGENIERIAS
APLICADAS, S.A. DE C.V.

$42,915,602.57 $42,916,126.00 2023-06-23 2023-10-20 ESTATAL
DIRECTO

53 42

NAY-CEA-RE-02-
23-IR

REHABILITACIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES 2da. ETAPA EN
LA PEÑITA DE JALTEMBA,
MUNICIPIO DE
COMPOSTELA, NAYARIT.

PEÑITA DE
JALTEMBA

COMPOSTELA PUBLICA BIONGAMA INGENIERIAS
APLICADAS, S.A. DE C.V.

$42,915,602.57 $42,916,126.00 2023-06-23 2023-10-20 ESTATAL
DIRECTO

69 49

NAY-CEA-RE-04-
23-IR

CONSTRUCCIÓN DE RED DE
ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE POZO DE
IBARRA MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT

POZO DE
IBARRA

SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA COYATOC
CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

$9,992,642.15 $9,998,345.00 2023-08-21 2023-12-28 FISE 5 30

NAY-CEA-RE-04-
23-IR

CONSTRUCCIÓN DE RED DE
ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE POZO DE
IBARRA MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT

POZO DE
IBARRA

SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA COYATOC
CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

$9,992,642.15 $9,998,345.00 2023-08-21 2023-12-28 FISE 100 100

NAY-CEA-RE-04-
23-IR

CONSTRUCCIÓN DE RED DE
ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE POZO DE
IBARRA MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT

POZO DE
IBARRA

SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA COYATOC
CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

$9,992,642.15 $9,998,345.00 2023-08-21 2023-12-28 FISE 5 30
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NAY-CEA-RE-05-
23-IR

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE POZO DE
IBARRA MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA 
NAYARIT.

POZO DE
IBARRA

SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA OPERADORA Y
DESARROLLADORA NAO-
OQUIL, S.A. DE C.V.

$14,449,015.42 $14,479,721.00 2023-09-08 2023-12-26 FISE 30 100

NAY-CEA-RE-05-
23-IR

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE POZO DE
IBARRA MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA 
NAYARIT.

POZO DE
IBARRA

SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA OPERADORA Y
DESARROLLADORA NAO-
OQUIL, S.A. DE C.V.

$14,449,015.42 $14,479,721.00 2023-09-08 2023-12-26 FISE 1 30

NAY-CEA-RE-05-
23-IR

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE POZO DE
IBARRA MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA 
NAYARIT.

POZO DE
IBARRA

SANTIAGO
IXCUINTLA

PUBLICA OPERADORA Y
DESARROLLADORA NAO-
OQUIL, S.A. DE C.V.

$14,449,015.42 $14,479,721.00 2023-09-08 2023-12-26 FISE 1 30

NAY-CEA-RE-06-
23-IR

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE ZAPOTANITO,
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
DEL ORO, NAYARIT

ZAPOTANITO SANTA MARIA
DEL ORO

PUBLICA COYATOC
CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

$15,807,723.98 $16,004,706.00 2023-09-15 2023-12-28 FAFEF 1 30


